

«Утверждаю»

Главный инженер

ОАО «Сургутгаз»

А.В.Овсенов

« ____ » _____ 20 ____ г.




«Согласовано»

Начальник инженерно-

Технического отдела

Туреев С.Е.

« 09 » 01 2023 г.



ГРАФИК

на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования

мик-он НГДУ ООО «УК Монолит» на 2023г.

| № п/п | Адрес | Кол-во плит, шт. | Кол-во котлов | Кол-во кранов на опуске, шт. | Кол-во счётчиков, шт. | Кол-во загл, шт. | Отметка о выполнении | Период выполнения работ |
|-------|------------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Месяц |
| 1. | Набережный д.46 | 56 | 0 | 60 | 0 | 4 | | Февраль - Март |
| 2. | Набережный д.48 | 57 | 0 | 60 | 2 | 3 | | Февраль - Март |
| 3. | Набережный д.50 | 72 | 0 | 80 | 4 | 8 | | Март - Апрель |
| 4. | Набережный д.51 | 78 | 0 | 79 | 1 | 1 | | Март - Апрель |
| 5. | Набережный д.53 | 76 | 0 | 80 | 1 | 4 | | Март-Апрель |
| 6. | Набережный д.66 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | | Июнь - Июль |
| 7. | Набережный д.68 | 85 | 0 | 90 | 2 | 5 | | Июнь - Июль |
| 8. | Набережный д.70 | 79 | 0 | 80 | 3 | 1 | | Июль - Август |
| 9. | Набережный д.72 | 84 | 0 | 90 | 4 | 6 | | Июль - Август |
| 10. | Набережный д.74 | 70 | 0 | 80 | 1 | 10 | | Август - Сентябрь |
| 11. | Набережный д.76 | 71 | 0 | 81 | 9 | 10 | | Август - Сентябрь |
| 12. | Набережный д.78 | 81 | 0 | 83 | 0 | 2 | | Сентябрь - Октябрь |
| 13. | Набережный д.80 | 80 | 0 | 84 | 5 | 4 | | Сентябрь - Октябрь |
| 14. | Энтузиастов д.37 | 78 | 0 | 80 | 1 | 2 | | Март - Апрель |
| 15. | Энтузиастов д.39 | 76 | 0 | 80 | 3 | 4 | | Март - Апрель |
| 16. | Энтузиастов д.45 | 47 | 0 | 48 | 5 | 1 | | Сентябрь - Октябрь |
| 17. | Энтузиастов д.47 | 72 | 0 | 82 | 1 | 10 | | Сентябрь - Октябрь |
| 18. | Энтузиастов д.51 | 71 | 0 | 84 | 0 | 13 | | Октябрь - Ноябрь |
| 19. | Энтузиастов д.53 | 52 | 0 | 56 | 2 | 4 | | Октябрь - Ноябрь |
| 20. | 60Л.Октября д.2 | 57 | 0 | 64 | 0 | 7 | | Март - Апрель |
| 21. | 60Л.Октября д.3 | 110 | 0 | 120 | 7 | 10 | | Август - Сентябрь |
| 22. | 60Л.Октября д.14 | 47 | 0 | 48 | 2 | 1 | | Март - Апрель |
| | Итого: | 1579 | 0 | 1689 | 53 | 110 | | |
| | ПГ 2х горелочных | 109 | | | | | | |
| | ПГ 3х горелочных | 63 | | | | | | |
| | ПГ 4х горелочных | 1407 | | | | | | |

Составил:

Мастер СПГ  С.В.Севостьянов

Проверил:

Начальник СПГ  С.Н. Самойлов

«Утверждаю»

Главный инженер
ОАО «Сургутгаз»

А.В.Овсечев

« _____ » 20 _____ г.



«Согласовано»

НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

УРАЕВА С.Е.

« _____ » 20 _____ г.



График

на техническое обслуживание общего внутридомового газового оборудования
мик-он НГДУ ООО «УК Монолит» на 2023г.

| № п/п | Адрес | Кол-во квартир. | Кол-во кранов | Кол-во соедин. | Примечания | Период проведения работ |
|-------|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-------------------------|
| | | | | | | Июнь-Июль |
| 1. | Энтузиастов д.37 | 80 | 12 | 130 | | -//- |
| 2. | Энтузиастов д.39 | 80 | 12 | 140 | | -//- |
| 3. | Энтузиастов д.45 | 48 | 12 | 182 | | -//- |
| 4. | Энтузиастов д.47 | 84 | 18 | 194 | | -//- |
| 5. | Энтузиастов д.51 | 84 | 18 | 164 | | -//- |
| 6. | Энтузиастов д.53 | 56 | 12 | 177 | | -//- |
| 7. | 60Л.Октября д.2 | 64 | 12 | 130 | | -//- |
| 8. | 60Л.Октября д.3 | 120 | 24 | 218 | | -//- |
| 9. | 60Л.Октября д.14 | 48 | 12 | 174 | | -//- |
| 10. | Набережный д.46 | 60 | 12 | 122 | | -//- |
| 11. | Набережный д.48 | 60 | 12 | 125 | | -//- |
| 12. | Набережный д.50 | 80 | 12 | 131 | | -//- |
| 13. | Набережный д.51 | 80 | 12 | 149 | | -//- |
| 14. | Набережный д.53 | 80 | 12 | 127 | | -//- |
| 15. | Набережный д.66 | 80 | 12 | 113 | | -//- |
| 16. | Набережный д.68 | 90 | 18 | 191 | | -//- |
| 17. | Набережный д.70 | 80 | 12 | 111 | | -//- |
| 18. | Набережный д.72 | 90 | 18 | 165 | | -//- |
| 19. | Набережный д.74 | 80 | 12 | 123 | | -//- |
| 20. | Набережный д.76 | 84 | 18 | 249 | | -//- |
| 21. | Набережный д.78 | 84 | 18 | 153 | | -//- |
| 22. | Набережный д.80 | 84 | 18 | 151 | | -//- |
| | Итого: | 1696 | 318 | 3419 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Составил:

Мастер СПГ

С.В.Севостьянов

Проверил:

Начальник СПГ

С.Н. Самойлов